DGN DISTRIBUZIONE GAS NATURALE srl a socio unico	**ANNO 2025** **PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO CONCORDATO CON L'ENTE CONCEDENTE** **rif. Del. 138/04 art. 6.1 a)**
	Impianto AINANA cod. REMI 34209800

Comune	Luogo intervento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
SAN SECONDO DI PINEROLO	Estensione su SP166 in MP – fine lavori		X										
PINEROLO	Via Cacherano di Bricherasio			X									
PINEROLO	Via Papa Giovanni XXIII				X	X	X						
PINEROLO	Corso Torino (Moffa di Lisio / Alliaudi)								X				
CUMIANA	Estensione Strada Ricchiardo						X	X	X				

DGN DISTRIBUZIONE GAS NATURALE srl a socio unico	**ANNO 2025** **PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO CONCORDATO CON L'ENTE CONCEDENTE** **rif. Del. 138/04 art. 6.1 a)**
	Impianto VILLAR PEROSA cod. REMI 34221401

Comune	Luogo intervento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PRALI	Estensione Borgata Orgere									X	X	X	

DGN DISTRIBUZIONE GAS NATURALE srl a socio unico	**ANNO 2025** **PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO CONCORDATO CON L'ENTE CONCEDENTE** **rif. Del. 138/04 art. 6.1 a)**
	Impianto SAN GERMANO cod. REMI 34214901

NESSUN INTERVENTO PROGRAMMATO

DGN DISTRIBUZIONE GAS NATURALE srl a socio unico	**ANNO 2025** **PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO CONCORDATO CON L'ENTE CONCEDENTE** **rif. Del. 138/04 art. 6.1 a)**
	Impianto VILLAR PELLICE (porzione di impianto CAMPIGLIONE F. cod. REMI 34195601)

NESSUN INTERVENTO PROGRAMMATO

ANNO 2025

PIANO MENSILE DEGLI INTERVENTI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SU UNO O PIU' PUNTI DI RICONSEGNA PER PIU' DI 16 ORE

rif. Del. 138/04 art. 6.1 b)

Mesi	Impianto	Comune	Luogo intervento	Tipo intervento	Periodo e tempi
GEN					
FEB					
MAR					
APR					
MAG					
GIU					

Mesi	Impianto	Comune	Luogo intervento	Tipo intervento	Periodo e tempi
LUG					
AGO					
SET					
OTT					
NOV					
DIC					