

Impianto AINANA cod. REMI 34209800

Comune	Luogo intervento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PINEROLO	Via Papa Giovanni XXIII		X	X									
PINEROLO	Corso Torino (Moffa di Lisio / Alliaudi)							X					
PINEROLO	Via Baden Powell							X	X				
PORTE- VILLAR PEROSA	Collegamento MP									X	X	X	X

DGN
DISTRIBUZIONE GAS NATURALE srl
a socio unico




ANNO 2026


PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO CONCORDATO CON L'ENTE CONCEDENTE
rif. Del. 138/04 art. 6.1 a)

Impianto VILLAR PEROSA cod. REMI 34221401

Comune	Luogo intervento	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PORTE- VILLAR PEROSA	Collegamento MP									X	X	X	X

	<p align="center">ANNO 2026</p> <p align="center">PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO CONCORDATO CON L'ENTE CONCEDENTE</p> <p align="center">rif. Del. 138/04 art. 6.1 a)</p>
	<p align="center">Impianto SAN GERMANO cod. REMI 34214901</p>

NESSUN INTERVENTO PROGRAMMATO

	<p align="center">ANNO 2026</p> <p align="center">PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO CONCORDATO CON L'ENTE CONCEDENTE</p> <p align="center">rif. Del. 138/04 art. 6.1 a)</p>
	<p align="center">Impianto VILLAR PELLICE (porzione di impianto CAMPIGLIONE F. cod. REMI 34195601)</p>

NESSUN INTERVENTO PROGRAMMATO



ANNO 2026
PIANO MENSILE DEGLI INTERVENTI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
SU UNO O PIU' PUNTI DI RICONSEGNA PER PIU' DI 16 ORE
rif. Del. 138/04 art. 6.1 b)

Mesi	Impianto	Comune	Luogo intervento	Tipo intervento	Periodo e tempi
GEN					
FEB					
MAR					
APR					
MAG					
GIU					

Mesi	Impianto	Comune	Luogo intervento	Tipo intervento	Periodo e tempi
LUG					
AGO					
SET					
OTT					
NOV					
DIC					